УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

ПРИКАЗ

18.02.2022 года г. Черкесск № 48

Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по достижению результата «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях города Черкесска» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в 2022 году

На основании приказа № 126 от 17.2.2022 года Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики в целях достижения результата «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях города Черкесска» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по достижению результата «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях города Черкесска» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в 2022 году

2. Муниципальным координатором назначить главного специалиста Агирбову Х.А. по взаимодействию с региональным координатором по разработке и внедрению программ воспитания - РГБУ ДПО «КЧИПКРО»

3. Руководителя городского методического объединения заместителей по воспитательной работе Аргуновой Ф.А. назначить ответственным за разработку внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях:

3.1. организовать разработку обеспечить выполнение плана мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки;

3.2. своевременно предоставлять сводный мониторинг и отчет об исполнении не позднее сроков, указанных в плане;

4. Директору МБУ «Центр патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» Магкаевой С.А. оказывать содействие руководителю ГМО заместителей директоров по ВР в части себя касающейся при возникновении необходимости;

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Черкесска:

5.1. обеспечить выполнение плана мероприятий «дорожная карта» в установленные сроки;

5.2. назначить ответственное лицо за предоставление всей необходимой информации муниципальному координатору по разработке внедрения рабочих программ воспитания - руководителю городского методического объединения заместителей по воспитательной работе Аргуновой Ф.А. не позднее сроков, указанных в плане;

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования мэрии г. Черкесска Слободчикову Н.А.

Начальник Управления образования
мэрии муниципального
образования города Черкесска **С.А. Калмыкова**

Приложение

План «дорожная карта» по достижению результата «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях города Черкесска» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в 2022 году				
№ п/п	**Наименование мероприятия**	**Сроки**	**Ответственные**	**Результат**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Создание на официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» вкладку «Разработка и внедрение рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательной организации»	февраль – март 2022 года	Управление образование мэрии муниципального образования города Черкесска Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Наличие раздела, вкладки на официальных сайтах
2	Принятие локального акта о создании рабочей группы по проектированию и апробации рабочей программы воспитания	до 1 марта 2022 года	Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Приказ руководителя Размещение приказа на сайте
3	Принять в работу разработанную методику проведения мониторинга, форму для анализа подведения результатов мониторинга реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях от РГБУ ДПО «КЧИПКРО»	март 2022 года	Управление образование мэрии муниципального образования города Черкесска Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Размещение методики проведения мониторинга, формы для анализа подведения результатов мониторинга реализации рабочих программ воспитания на официальном сайте

4	Участие в установочном семинаре - вебинаре в целях подробного рассмотрения вопросов, связанных с мероприятиями плана «дорожной карты»	март 2022 года	Управление образование мэрии муниципального образования города Черкесска Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Размещение материалов вебинара на сайтах
5	Размещение «дорожной карты» на официальном сайте	март 2022 года	Управление образование мэрии муниципального образования города Черкесска Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Размещение дорожной карты на сайтах
6	Участие в семинаре - совещании с ответственными специалистами муниципальных образований и заместителями директоров по воспитательной работе по данному вопросу	20 апреля 2022 года	Управление образование мэрии муниципального образования города Черкесска Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Мониторинг программ ОО
7	Мониторинг реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях	апрель 2022 года	Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Размещение результатов мониторинга на официальных сайтах
8	Презентация проекта Программы общеобразовательной организации на заседаниях методических и педагогических советов, Управляющего совета, а также общественных и родительских собраниях	май 2022 года	Управление образование мэрии муниципального образования города Черкесска Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Организованное коллективное обсуждение проекта Программы воспитания ОО

9	Актуализация, утверждение Программы ОО и размещение ее на сайте школы	май 2022 года	Управление образование мэрии муниципального образования города Черкесска Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Приказ директора ОО об утверждении Программы. Размещение на сайтах ОО
10	Внедрение Программы воспитания в ОО	в течении года	Управление образование мэрии муниципального образования города Черкесска Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Размещение ссылок на Программу ОО в специализированном разделе на официальном сайте Управления образования мэрии города Черкесска
11	Представить промежуточный отчет о внедрении рабочих программ воспитания, обучающихся в общеобразовательных организациях	до 01 июня 2022 года	Управление образование мэрии муниципального образования города Черкесска Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Размещение ссылок на отчеты по Программам ОО в специализированном разделе на официальном сайте Управления образования мэрии города Черкесска
12	Организовать проведение периодических мониторингов реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях	в течении года	Управление образование мэрии муниципального образования города Черкесска Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Размещение в специализированном разделе на официальном сайте результаты Мониторинга реализации рабочих программ воспитания в ОО

13	Итоговый аналитический отчет о реализации мероприятия «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ»	ноябрь – декабрь 2022 года	Управление образование мэрии муниципального образования города Черкесска Директора общеобразовательных организаций города Черкесска	Размещение в специализированном разделе на официальном сайте итоговый аналитический отчет о реализации мероприятий