МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«18» февраля 2022г. № 138

г. Черкесск

Об утверждении комплекса мер («Дорожная карта») по реализации регионального проекта «Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесской Республике»

В целях реализации перечня мероприятий регионального проекта «Модернизация системы школьного образования» по приобретению средств обучения и воспитания в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики в 2022 году в рамках государственной программы «Развитие образования Карачаево-Черкесской Республике»

1. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по региональному проекту «Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесской Республике» в рамках государственной программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике» согласно приложения 1.

2. Утвердить состав рабочей группы (Штаба) по реализации регионального проекта «Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесской Республике» согласно приложения 2.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики Шаманова Ш.Х-М.

Министр И.В. Кравченко

Исп. Семенова А.А. Тел. 26-60-84

Приложение 1 к приказу
от 18.02.2022 г. N 138
Министерства образования и науки
Карачаево – Черкесской Республики

Комплекс мер («Дорожная карта»)
по региональному проекту «Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесской Республике»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Региональныйкоординатор - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Извещения о проведении закупок	Не позднее 1 марта X года
2.	Сформирован региональный штаб по реализации проекта, определены региональные координаторы по реализации программы	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Приказ Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Не позднее 1 марта X года
3.	Сформирован план деятельности регионального (муниципального) Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Региональный координатор Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Региональный (муниципальный) Штаб родительского общественного контроля	План деятельности регионального (муниципального) Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Не позднее 1 марта X года
4.	Организована на региональном (муниципальном) уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных	Региональный (муниципальный) Штаб по реализации проекта	Протокольное решение Штаба/Сайт Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики/сайт	Не позднее 1 марта X года

	представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы		регионального (муниципального) Штаба родительского общественного контроля	
5.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию» Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, управлении образовании муниципальных районов	Региональный (муниципальный) штаб по реализации проекта/Штаб родительского общественного контроля	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжени и реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
6.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Региональный (муниципальный) Штаб по реализации проекта	Утвержденный Региональным (муниципальным) Штабом план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Не позднее 1 апреля Х года
7.	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	Региональный координатор Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Региональный (муниципальный) Штаб по реализации проекта	Письмо регионального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	Не позднее 1 апреля Х года
8.	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Региональный координатор Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики		Не позднее 15 апреля Х года
9.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Региональный координатор Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Извещения о проведении закупок	Не позднее 01 мая Х года
10	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных	Региональный координатор Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Региональный (муниципальный) Штаб по	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 мая Х года

	пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	реализации проекта		
11.	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Региональный координатор Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 1 сентября X года
12.	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Региональный координатор Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Региональный (муниципальный) Штаб по реализации проекта	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 мая X года
13.	В отношении объектов	Региональный координатор	Информационно-	Не позднее

	капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006 «об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Региональный (муниципальный) Штаб по реализации проекта	аналитическая справка	дня окончания капитального ремонта в объекте
14.	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об	Региональный координатор Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Региональный (муниципальный) Штаб по реализации проекта	Утвержденный Региональным (муниципальным) Штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования	Не позднее 01 мая X года.

	образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта			
15.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта.	Региональный координатор Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики Региональный (муниципальный) Штаб по реализации проекта	Документы о повышении квалификации педагогических работников	Не позднее 01 мая X года
16.	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе Российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий	Региональный координатор Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики Региональный (муниципальный) Штаб по реализации проекта (КЧРГБОУНПО «Профессиональный лицей №8»	Информация о привлечении обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе Российских студенческих отрядов к реализации	

	общеобразовательных организаций		мероприятий капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	

X – год предоставления субсидии.

Министр образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики

И.В. Кравченко

Приложение к приказу
от 18.02.2022г. N 128
Министерства образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики

Состав рабочей группы (Штаба) по реализации регионального проекта «Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесской Республике»

Бугаев Дмитрий Юрьевич	-	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, Председатель;
Кравченко Инна Владимировна	-	Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, заместитель Председателя;
Текеева Сания Залимовна	-	Начальник отдела развития региональной инфраструктуры, проектной деятельности, цифровой трансформации и конкурсных процедур Министерства образования и науки Карачаево Черкесской Республики, секретарь межведомственной рабочей группы
Камышан Вадим Валентинович	-	Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию);
Семенов Ренат Русланович	-	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, заместитель председателя межведомственной рабочей группы (по согласованию);
	-	Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию);
	-	Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию);

- Управление федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию);

- Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (по согласованию);

- Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию);

- Главы администрации муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию);

- Начальники управления образования муниципальных районов и городских округов Карачаево -Черкесской Республики (по согласованию).

Министр образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики И.В. Кравченко