

**УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЧЕРКЕССКА**

ПРИКАЗ

22.11.2022 года

г. Черкесск

№ 373

**«Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта»)» по подготовке
к реализации программы капитального
ремонта МКОУ «СОШ № 6» г. Черкесска
в 2023 году»**

В рамках исполнения поручений президента России по модернизации школьных систем образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к реализации программы капитального ремонта МКОУ «СОШ № 6» г. Черкесска в 2023 году (далее - дорожная карта) согласно приложению, к настоящему приказу;
2. Руководителям МКОУ «СОШ № 3», «СОШ № 6», МКОУ «СОШ № 8», МБОУ «ЦО № 11», МКОУ «КШ», МКОУ «Гимназия № 13», МКОУ «Гимназия № 17», МБОУ «Гимназия № 18» и МБОУ «Гимназия № 19» города Черкесска:
 - 2.1. обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в части себя касающейся;
 - 2.2. довести до сведения заинтересованных лиц «дорожную карту»;
 - 2.3. на основании «дорожной карты» разработать планы мероприятий по подготовке к реализации программы капитального ремонта МКОУ «СОШ № 6»;
 - 2.4. обеспечить своевременное и качественное выполнение планов мероприятий.

3. Руководители МКОУ «СОШ № 3», «СОШ № 6», МКОУ «СОШ № 8», МБОУ «ЦО № 11», МКОУ «КШ», МКОУ «Гимназия № 13», МКОУ «Гимназия № 17», МБОУ «Гимназия № 18» и МБОУ «Гимназия № 19» несут персональную ответственность и могут привлекаться к дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей;

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска Слободчикову Н.А., Камову Р.М., Махмадова З.М. в части себя касающейся.

**Начальник Управления образования
мэрии муниципального
образования города Черкесска**

 С.А. Калмыкова

Приложение к приказу
Управления образования мэрии
города Черкесска
№ 373 от 22.11.2022 года

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке к реализации программы капитального ремонта МКОУ «СОШ № 6» г. Черкесска
в 2023 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные от Управления образования мэрии города Черкесска	Ответственные руководители ОО
1.	Проведение совещания по подготовке «дорожной карты» к реализации программы капитального ремонта МКОУ «СОШ № 6»	ноябрь-декабрь 2022 года	Махмадов З.М., Слободчикова Н.А., Камова Р.М.	Клименко Г.В. Цекова Р.Р.
2.	Подготовка документов на безвозмездное пользование помещениями МКОУ «Гимназия № 13» МКОУ «СОШ № 6»	декабрь 2022 года	Слободчикова Н.А.	Клименко Г.В. Цекова Р.Р.
3.	Подача заявки в Роспотребнадзор для внесения изменений в лицензию МКОУ «СОШ № 6» и дополнение адресов общеобразовательной организации	январь 2023 года	Слободчикова Н.А.	Клименко Г.В.
4.	Подача заявки в Министерство образования и науки КЧР для внесения изменений в лицензию МКОУ «СОШ № 6» и дополнение адреса общеобразовательной организации	в течении 3 дней после получения заключения Роспотребнадзора	Слободчикова Н.А.	Клименко Г.В.
5.	Предварительная инвентаризация оборудования и мебели МКОУ «СОШ № 6»	ноябрь- декабрь 2022 года	Махмадов З.М. Дышекова Д.	Клименко Г.В.
6.	Выезд в МКОУ «Гимназия № 13» с целью осмотра аудиторного фонда для размещения МКОУ «СОШ № 6»	ноябрь – декабрь 2022 года	Махмадов З.М. Слободчикова Н.А.	Клименко Г.В. Цекова Р.Р.

7.	Провести совещание с руководителями фирм «Олимп» и «Снежинка» по вопросу питания	ноябрь-декабрь 2022 года	Накохова Т.К. Трамова И. Гедыгушева М.С. (по согласованию)	Клименко Г.В. Цекова Р.Р.
8.	Внести предложения по размещению на хранение основных средств (материальных ценностей) МКОУ «СОШ № 6»	декабрь 2022 года	Махмадов З.М.	Клименко Г.В.
9.	Составить предварительное расписание для учащихся МКОУ «СОШ № 6» в МКОУ «Гимназия № 13»	декабрь 2022 года	Камова Р.М.	Клименко Г.В. Цекова Р.Р.
10.	Изучить штатное расписание по сотрудникам МКОУ «СОШ № 6» и МКОУ «Гимназия № 13», пересмотреть загруженность техперсонала, педагогических работников и прочих	декабрь 2022 года	Кучерова О.А.	Клименко Г.В. Цекова Р.Р.
11.	Составить предварительный график подвоза учащихся МКОУ «СОШ № 6» к МКОУ «Гимназия № 13»	декабрь 2022 года	Махмадов З.М. Камова Р.М.	Клименко Г.В.
12.	Оформить всю необходимую документацию школьных автобусов МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «СОШ № 6», МКОУ «КШ», МБОУ «Гимназия № 18» для возможности перевозки детей	январь 2023 года	Слободчикова Н.А.	Алиева Р.Ш., Клименко Г.В. Борисова И.Н., Джандарова Р.Ф.
13.	Рассчитать ГСМ для подвоза автобусами МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «СОШ № 6», МКОУ «КШ», МБОУ «Гимназия № 18» МКОУ «СОШ № 8», МКОУ «Гимназия № 17», МКОУ «Гимназия № 13», МБОУ «ЦО № 11» МБОУ «Гимназия № 19»	декабрь 2022 года	Махмадов З.М. Кучерова О.А.	Алиева Р.Ш., Клименко Г.В. Борисова И.Н., Джандарова Р.Ф. Гогов А.Д., Эбзеев М.М., Цекова Р.Р., Ляшова Е.В., Ревенко Л.В.
14.	Освободить здание начальной школы МКОУ «Гимназия № 13»	декабрь 2022 года	Махмадов З.М.	Цекова Р.Р.

15.	Занять здание начальной школы МКОУ «Гимназия № 13»	декабрь 2022 года	Махмадов З.М.	Клименко Г.В. Цекова Р.Р.
16.	Разместить на хранение основные средства (материальных ценностей) МКОУ «СОШ № 6»	декабрь 2022 года	Махмадов З.М.	Клименко Г.В.
17.	Демонтировать видеооборудование, турникеты, кухонное оборудование и прочее установленное стационарно оборудование МКОУ «СОШ № 6»	январь 2023 года	Махмадов З.М.	Клименко Г.В.
18.	Совещания по реализации «дорожной карты» по программе капитального ремонта МКОУ «СОШ № 6»	еженедельно по понедельникам	Слободчикова Н.А., Камова Р.М. Махмадов З.М.,	Клименко Г.В. Цекова Р.Р.