

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЧЕРКЕССКА**

ПРИКАЗ

от «15» 11 2023 года

г. Черкесск

№ 384

**«Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта»)» по подготовке
к реализации программы капитального
ремонта МКОУ «Гимназия № 5» г. Черкесска
в 2024 - 2025 годах»**

В соответствии с Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 21.02.2022 № 28 «Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесской Республике», письмом от 25.10.2023 № 7034 Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, в рамках подготовки и организации образовательного процесса муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» г. Черкесска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к реализации программы капитального ремонта МКОУ «Гимназия № 5» г. Черкесска в 2024 и 2025 годах (приложение 1);
2. Директору МКОУ «Гимназия № 5» г. Черкесска Чащеву С.В.:
 - 2.1. Составить расписание для учащихся с учетом санитарно-эпидемиологических требований, выполнения учебного плана урочной и внеурочной деятельности;
 - 2.2. Составить список учащихся, нуждающихся в подвозе до места обучения и обратно;
 - 2.3. Утвердить график подвоза учащихся до места обучения и обратно (приложение 2);

3. Руководителям МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «Гимназия № 5», МКОУ «СОШ № 6», МКОУ «СОШ № 8», МБОУ «ЦО № 11», МКОУ «КШ», МКОУ «Гимназия № 13», МБОУ «Гимназия № 18» и МБОУ «Гимназия № 19» города Черкесска:
 - 3.1. обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в части себя касающейся;
 - 3.2. довести до сведения заинтересованных лиц «дорожную карту»;
 - 3.3. на основании «дорожной карты» разработать планы мероприятий по подготовке к реализации программы капитального ремонта МКОУ «Гимназия № 5»;
 - 3.4. обеспечить своевременное и качественное выполнение планов мероприятий.
4. Руководители МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «Гимназия № 5», МКОУ «СОШ № 6», МКОУ «СОШ № 8», МБОУ «ЦО № 11», МКОУ «КШ», МКОУ «Гимназия № 13», МБОУ «Гимназия № 18» и МБОУ «Гимназия № 19» несут персональную ответственность и могут привлекаться к дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей;
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска Слободчикову Н.А. и Камову Р.М. в части себя касающейся.

**Начальник Управления образования
мэрии муниципального
образования города Черкесска**



С.А. Калмыкова

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке к реализации программы капитального ремонта МКОУ «Гимназия № 5» г. Черкесска
в 2023-2024 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные от Управления образования мэрии города Черкесска	Ответственные руководители ОО
1.	Проведение совещания по подготовке «дорожной карты» к реализации программы капитального ремонта МКОУ «Гимназия № 5»	ноябрь-декабрь 2023 года	Слободчикова Н.А., Камова Р.М.	Чашев С.В.
2.	Подготовка документов для оперативное пользование МКОУ «Гимназия № 5» помещениями новой школы в мкр. Северный	декабрь 2023 года	Чеккуева Д.З.	Чашев С.В.
3.	Подача заявки в Роспотребнадзор для внесения изменений в лицензию МКОУ «Гимназия № 5» и дополнение адресов общеобразовательной организации	январь 2024 года	Слободчикова Н.А.	Чашев С.В.
4.	Подача заявки в Министерство образования и науки КЧР для внесения изменений в лицензию МКОУ «Гимназия № 5» и дополнение адреса общеобразовательной организации	в течении 3 дней после получения заключения Роспотребнадзора	Слободчикова Н.А.	Чашев С.В.
5.	Предварительная инвентаризация оборудования и мебели МКОУ «Гимназия № 5»	ноябрь- декабрь 2023 года	Чеккуева Д.З.	Чашев С.В.
6.	Выезд в новую школу в мкр. Северный с целью осмотра аудиторного фонда для размещения МКОУ «Гимназия № 5»	ноябрь – декабрь 2023 года	Слободчикова Н.А.	Чашев С.В.

7.	Провести совещание с руководителем фирмы «Олимп» по вопросу питания	ноябрь-декабрь 2023 года	Накохова Т.К. Трамова И. (по согласованию)	Чащев С.В.
8.	Внести предложения по размещению на хранение основных средств (материальных ценностей) МКОУ «Гимназия № 5»	декабрь 2023 года	Чежкуева Д.З.	Чащев С.В.
9.	Составить предварительное расписание для учащихся МКОУ «Гимназия № 5»	декабрь 2023 года	Камова Р.М.	Чащев С.В.
10.	Изучить штатное расписание по сотрудникам МКОУ «Гимназия № 5», пересмотреть загруженность персонала, педагогических работников и прочих	декабрь 2023 года	Чежкуева Д.З. Кучерова О.А.	Чащев С.В.
11.	Провести совещание с руководителем АТП по вопросу организации рейсов общественного транспорта до мкр. Северный	декабрь 2023 года	Слободчикова Н.А. Скрипка С.Д.	Чащев С.В.
12.	Составить предварительный график подвоза учащихся МКОУ «Гимназия № 5	декабрь 2023 года	Слободчикова Н.А.	Чащев С.В.
13.	Оформить всю необходимую документацию школьных автобусов МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «СОШ № 6», МКОУ «КШ», МБОУ «Гимназия № 18» для возможности перевозки детей	ноябрь - декабрь 2023 года	Слободчикова Н.А.	Алиева Р.Ш. Клименко Г.В. Борисова И.Н., Джандарова Р.Ф.
14.	Рассчитать ГСМ для подвоза автобусами МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «СОШ № 6», МКОУ «КШ», МБОУ «Гимназия № 18» МКОУ «СОШ № 8», МКОУ «Гимназия № 13», МБОУ «ЦО № 11» МБОУ «Гимназия № 19»	декабрь 2023 года	Чежкуева Д.З.	Алиева Р.Ш., Клименко Г.В. Борисова И.Н., Джандарова Р.Ф. Гогов А.Д., Цекова Р.Р., Ляшова Е.В., Ревенко Л.В.
15.	Разместить на хранение основные средства (материальных ценностей) МКОУ «Гимназия № 5»	декабрь 2023 года	Чежкуева Д.З.	Чащев С.В.

16.	Демонтировать видеоборудование, турникеты, кухонное оборудование и прочее установленное стационарно оборудование МКОУ «Гимназия № 5»	январь 2023 года	Чеккуева Д.З.	Чашев С.В.
17.	Совещания по реализации «дорожной карты» по программе капитального ремонта МКОУ «Гимназия № 5»	еженедельно по понедельникам	Слободчикова Н.А., Камова Р.М.	Чашев С.В.