

**УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЧЕРКЕССКА**

ПРИКАЗ

01.03.2022 года

г. Черкесск

№ 65-09


**Об утверждении комплекса мер («дорожная карта»)
по реализации регионального проекта «Модернизация
системы школьного образования в Карачаево-Черкесской
Республике» на территории города Черкесска**

На основании приказа № 138 от 18.02.2022 года Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики в целях реализации перечня мероприятий регионального проекта «Модернизация системы школьного образования» по приобретению средств обучения и воспитания в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Черкесска в рамках государственной программы «Развитие образования Карачаево-Черкесской Республике»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по региональному проекту «Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесской Республике» в рамках государственной программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике» на территории города Черкесска, согласно приложения 1;
2. Утвердить состав рабочей группы (штаба) по реализации регионального проекта «Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесской Республике» на территории города Черкесска, согласно приложения 2;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования мэрии г. Черкесска Слободчикову Н.А.

**Начальник Управления образования
мэрии муниципального
образования города Черкесска**



С.А. Калмыкова

**Комплекс мер «дорожная карта»
по региональному проекту «Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесской Республике»
на территории города Черкесска**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные	Результат	Сроки
1	2	3	4	5
1	Формирование муниципального штаба по реализации проекта, определение муниципального координатора по реализации программы	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	Приказ Управления образования мэрии города Черкесска	01.03.2022 года
2	Формирование плана деятельности муниципального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	План деятельности муниципального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	01.03.2022 года

3	Организация на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	Протокольное решение штаба/ сайт муниципального штаба контроля	01.03.2022 года
4	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию» Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	на протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
5	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	Утвержденный муниципальным штабом план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	01.04.2022 года
6	Анализ потребности МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска в средствах обучения и воспитания	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	Письмо на регионального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	01.04.2022 года
7	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	Письмо на регионального координатора с приложением инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	15.04.2022 года

8 -	Анализ потребности обновления в МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	Информационно-аналитическая справка	01.05.2022 года
9	Обеспечение обновления в МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	Прием-передача от регионального координатора учебников и учебных пособий	01.09.2022 года
10	Анализ потребности обеспечения в отношении МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска требований к антитеррористической защищенности объекта (территории)	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	Информационно-аналитическая справка	01.05.2022 года
11	Обеспечение требований антитеррористической защищенности объекта (территории) – МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	Информационно-аналитическая справка	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте
12	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже в три года и обучение управленческих команд, состоящих	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска	Утвержденный муниципальным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования	01.05.2022 года

13	<p>из представителей администраций и педагогических работников МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска</p> <p>Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже в три года и обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска</p>	<p>Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска</p> <p>МКОУ «СОШ № 3» города Черкесска</p>	<p>Документы о повышении квалификации педагогических работников</p>	<p>01.05.2022 года</p>
----	---	--	---	------------------------

Состав рабочей группы (штаба) по реализации регионального проекта
«Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесской
Республике» на территории города Черкесска

- | | | |
|--|---|--|
| Иенсен – Данильчук
Елена Альбиновна | - | Заместитель Руководителя мэрии (Мэра) муниципального образования города Черкесска |
| Калмыкова
Сусана Алиевна | - | Начальник Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска |
| Слободчикова
Наталья Александровна | - | Заместитель начальника Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска |
| Лагучев
Беслан Родионович | - | Главный специалист Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска |
| Воловик
Надежда Александровна | - | Ведущий специалист Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска |
| Накохова
Таисия Каншаовна | - | Ведущий специалист Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска |
| Нашев
Артур Мухарбиевич | - | Начальник Управления по имущественным отношениям мэрии муниципального образования города Черкесска (по согласованию) |
| Елесеев
Сергей Сергеевич | - | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города Черкесска (по согласованию) |
| Ешперова
Фатима Умаровна | - | Начальник финансового управления мэрии муниципального образования города Черкесска (по согласованию) |
| Бедраева
Марина Магометовна | - | Ответственный секретарь МКДН (по согласованию) |

Антипов
Валентин Сергеевич

- Дежурный ЦОУ ОВО по г. Черкесску- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КЧР»
(по согласованию)

Малсугенов
Билял Хусеевич

- Начальник ОНД и ПР по городу Черкесску
(по согласованию)

Ульянов
Сергей Владимирович

- Старший инспектор направления оперативного Отдела МВД России по г. Черкесску
(по согласованию)

Палагина
Ольга Николаевна

- Помощник санитарного врача отдела гигиены эпидемиологии в городе Черкесске ФБУ здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии Карачаево-Черкесской Республике
(по согласованию)