

**УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ЧЕРКЕССКА**

**ПРИКАЗ**

06.12.2021 года

г. Черкесск

№ 301

**«Об утверждении Плана мероприятий  
(«дорожная карта»)» по подготовке  
к реализации программы капитального  
ремонта МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска  
в части проектов 2022-2023 годов»**

В рамках исполнения поручений президента России по модернизации школьных систем образования


**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к реализации программы капитального ремонта МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска в части проектов 2022-2023 годов (далее - Дорожная карта) согласно приложению, к настоящему приказу;
2. Руководителям МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «СОШ № 8», МКОУ «СОШ № 10», МБОУ «ЦО № 11», МКОУ «Гимназия № 13», МКОУ «Гимназия № 17», МБОУ «Гимназия № 18» и МБОУ «Гимназия № 19» города Черкесска:
  - 2.1. обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в части касающейся;
  - 2.2. довести до сведения заинтересованных лиц «дорожную карту»;
  - 2.3. на основании «дорожной карты» разработать планы мероприятий по подготовке к реализации программы капитального ремонта МКОУ «СОШ № 3»;
  - 2.4. обеспечить своевременное и качественное выполнение планов мероприятий.

3. Руководители МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «СОШ № 8», МКОУ «СОШ № 10», МБОУ «ЦО № 11», МКОУ «Гимназия № 13», МКОУ «Гимназия № 17», МБОУ «Гимназия № 18» и МБОУ «Гимназия № 19» несут персональную ответственность и могут привлекаться к дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей;

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска Слободчикову Н.А., Махмадова З.М., Камову Р.М. в части себя касающейся.

**Начальник Управления образования  
мэрии муниципального  
образования города Черкесска**



**С.А. Калмыкова**

Приложение к приказу  
Управления образования мэрии  
города Черкесска  
№ 301 от 06.12.2021 года

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по подготовке к реализации программы капитального ремонта МКОУ «СОШ № 3» г. Черкесска  
в части проектов 2022-2023 годов**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные от Управления образования мэрии города Черкесска	Ответственные руководители ОО
1.	Проведение совещания по подготовке «дорожной карты» к реализации программы капитального ремонта МКОУ «СОШ № 3»	06.12.2021	Махмадов З.М., Слободчикова Н.А., Камова Р.М.	Алиева Р.Ш., Дышкекова З.Я., Джандарова Р.Ф.
2.	Подача заявки в Роспотребнадзор для внесения изменений в лицензию МКОУ «СОШ № 3» и дополнение адресов общеобразовательной организации	08.12.2021	Слободчикова Н.А.	Алиева Р.Ш.
3.	Подача заявки в Министерство образования и науки КЧР для внесения изменений в лицензию МКОУ «СОШ № 3» и дополнение адресов общеобразовательной организации	в течении 3 дней после получения заключения Роспотребнадзора	Слободчикова Н.А.	Алиева Р.Ш.
4.	Предварительная инвентаризация оборудования и мебели МКОУ «СОШ № 3»	13.12.2021	Махмадов З.М. Дышкекова Д.	Алиева Р.Ш.
5.	Выезд в МБОУ «Гимназия № 18» с целью осмотра аудиторного фонда для размещения МКОУ «СОШ № 3»	10.12.2021	Махмадов З.М.	Алиева Р.Ш. Джандарова Р.Ф.
6.	Выезд в МКОУ «СОШ № 10» с целью осмотра аудиторного фонда для размещения МКОУ «СОШ № 3»	10.12.2021	Махмадов З.М.	Алиева Р.Ш. Дышкекова З.Я.

7.	Провести совещание с руководителем фирмы «Олимп» по вопросу питания	13.12.2021	Накохова Т.К. Трамова И. (по согласованию)	Алиева Р.Ш., Дышекова З.Я., Джандарова Р.Ф.
8.	Внести предложения по размещению на хранение основных средств (материальных ценностей) МКОУ «СОШ № 3»	13.12.2021	Махмадов З.М.	Алиева Р.Ш.
9.	Рассмотреть необходимость закупки оргтехники на экономию МКОУ «СОШ № 3»	13.12.2021	Махмадов З.М. Кучерова О.А.	Алиева Р.Ш.
10.	Составить предварительное расписание для учащихся МКОУ «СОШ № 3» в МБОУ «Гимназия № 18» и МКОУ «СОШ № 10»	16.12.2021	Камова Р.М.	Алиева Р.Ш., Дышекова З.Я., Джандарова Р.Ф.
11.	Изучить штатное расписание по сотрудникам МКОУ «СОШ № 3», пересмотреть загруженность техперсонала, педагогических работников и прочих	20.12.2021	Кучерова О.А.	Алиева Р.Ш.,
12.	Составить предварительный график подвоза учащихся МКОУ «СОШ № 3» к МБОУ «Гимназия № 18» и МКОУ «СОШ № 10»	27.12.2021	Махмадов З.М. Камова Р.М.	Алиева Р.Ш.,
13.	Оформить всю необходимую документацию школьных автобусов МКОУ «Гимназия № 13», МБОУ «ЦО № 11», МБОУ «Гимназия № 19» для возможности перевозки детей	27.12.2021	Слободчикова Н.А.	Цекова Р.Р., Ляшова Е.В., Ревенко Л.В.
14.	Рассчитать ГСМ для подвоза автобусами МКОУ «СОШ № 8», МКОУ «Гимназия № 17», МКОУ «Гимназия № 13», МБОУ «ЦО № 11» МБОУ «Гимназия № 19»	27.12.2021	Махмадов З.М. Кучерова О.А.	Алиева Р.Ш., Гогов А.Д., Эбзеев М.М., Цекова Р.Р., Ляшова Е.В., Ревенко Л.В.
15.	Освободить аудиторный фонд 13 кабинетов в отдельном блоке МБОУ «Гимназия № 18»	27.12.2021	Махмадов З.М.	Джандарова Р.Ф.
16.	Занять 13 кабинетов в отдельном блоке МБОУ «Гимназия № 18»	30.12.2021	Махмадов З.М.	Алиева Р.Ш., Джандарова Р.Ф.
17.	Разместиться часть МКОУ «СОШ № №3» в МКОУ «СОШ № 10» в 12 кабинетах	30.12.2021	Махмадов З.М.	Алиева Р.Ш., Дышекова З.Я.

18.	Разместить на хранение основные средства (материальных ценностей) МКОУ «СОШ № 3»	30.12.2021	Махмадов З.М.	Алиева Р.Ш.,
19.	Демонтировать видеооборудование, турникеты, кухонное оборудование и прочее установленное стационарно оборудование МКОУ «СОШ № 3»	20.01.2021	Махмадов З.М.	Алиева Р.Ш.,
20.	Совещания по реализации «дорожной карты» по программе капитального ремонта МКОУ «СОШ № 3»	еженедельно по понедельникам	Махмадов З.М., Слободчикова Н.А., Камова Р.М.	Алиева Р.Ш., Дышекова З.Я., Джандарова Р.Ф.

Состав рабочей группы (штаба) по реализации регионального проекта  
«Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесской  
Республике» на территории города Черкесска

- |                                        |   |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иенсен – Данильчук<br>Елена Альбиновна | - | Заместитель Руководителя мэрии (Мэра) муниципального образования города Черкесска                                    |
| Калмыкова<br>Сусана Алиевна            | - | Начальник Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска                                   |
| Слободчикова<br>Наталья Александровна  | - | Заместитель начальника Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска                      |
| Лагучев<br>Беслан Родионович           | - | Главный специалист Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска                          |
| Воловик<br>Надежда Александровна       | - | Ведущий специалист Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска                          |
| Накохова<br>Таисия Каншаовна           | - | Ведущий специалист Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска                          |
| Нашев<br>Артур Мухарбиевич             | - | Начальник Управления по имущественным отношениям мэрии муниципального образования города Черкесска (по согласованию) |
| Елесеев<br>Сергей Сергеевич            | - | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города Черкесска (по согласованию)   |
| Ешерова<br>Фатима Умаровна             | - | Начальник финансового управления мэрии муниципального образования города Черкесска (по согласованию)                 |
| Бедраева<br>Марина Магометовна         | - | Ответственный секретарь МКДН (по согласованию)                                                                       |

- Антипов  
Валентин Сергеевич
- Дежурный ЦОУ ОВО по г. Черкесску- филиал ФГКУ  
«УВО ВНГ России по КЧР»  
(по согласованию)
- Малсугенов  
Билял Хусеевич
- Начальник ОНД и ПР по городу Черкесску  
(по согласованию)
- Ульянов  
Сергей Владимирович
- Старший инспектор направления оперативного Отдела  
МВД России по г. Черкесску  
(по согласованию)
- Палагина  
Ольга Николаевна
- Помощник санитарного врача отдела гигиены  
эпидемиологии в городе Черкесске ФБУ  
здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии  
Карачаево-Черкесской Республике  
(по согласованию)