

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«05» 08 2016г.

№ 831

«Об утверждении дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2017 году»

В целях совершенствования подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году и в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 14.07.2016 № 02-282

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2017 году (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра, курирующего данное направление.

Министр



И.В. Кравченко

Дорожная карта
Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Карачаево-Черкесской Республике в 2017 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат исполнения
1. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2016году				
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Карачаево-Черкесской Республике (далее-КЧР):	июль-август 2016	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Кубекова А.М. Байрамкулова Л.И. Гурин А.В.	Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА, разработка программы повышения качества преподавания учебных предметов на 2016/2017 учебный год
2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Карачаево-Черкесской Республике.	август 2016		
3.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий КЧР (далее – ПК) по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».	до 10 августа 2016	Воловик В.Г. Байрамкулова Л.И. Гурин А.В.	Аналитический отчёт в ФГБНУ «ФИПИ»
4.	Совещание со специалистами муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО) по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году с анализом проблем и постановкой задач.	25 августа 2016	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Байрамкулова Л.И.	Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования
5	Участие специалистов Министерства образования и науки КЧР, РЦОИ в работе совещаний МОУО	август-сентябрь 2016	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Байрамкулова Л.И.	Участие в совещаниях МОУО
6.	Разработка комплекса мер по совершенствованию преподавания общеобразовательных предметов с учётом выявленных проблем предметными комиссиями КЧР в 2016 году	сентябрь 2016	Гурин А.В.	Корректировка содержания и технологий обучения школьников

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и о среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам: индивидуальные занятия, консультации.	август 2016-май 2017	МОУО, ОО	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на ГИА образовательных цензов
	Организация индивидуальных консультаций для учителей- предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА.	в течение 2016/2017 учебного года		
	Подготовка обучающихся к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам (в том числе в дополнительные (сентябрьские) сроки	август 2016-май 2017		
2.	<p>Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам по которым проводится государственная итоговая аттестация:</p> <p>Русский язык и литература. Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе».</p> <p>Математика. Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки к государственной итоговой аттестации по математике».</p> <p>Химия. Программа курсов повышения квалификации «Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации по химии».</p> <p>География. Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии».</p> <p>Физика. Программа курсов повышения квалификации «Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации по физике».</p> <p>Информатика. Программа курсов повышения квалификации «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ».</p>	до 1 октября 2015	Гурин А.В.	Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности
3.	Разработка республиканского мониторинга оценки качества подготовки обучающихся по предметам	август-сентябрь 2016 года	Давыденко В. А.	Мониторинг качества общего образования
4.	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования и его реализация на основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования»	по графику ФИПИ	Воловик В.Г. Аганова Н.Г.	Повышение квалификации учителей русского языка, математики, обществознания

5.	Организация работы районных (городских) и школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11	август 2016-май 2017	Руководители МОУО Руководители ОО	Повышение квалификации учителей-предметников
6.	Организация работы с обучающимися из «группы риска» с привлечением муниципальных организаций дополнительного образования, районных (городских) и школьных методических объединений (индивидуальная и групповая работа, консультации)	август 2016-май 2017	Руководители МОУО	Повышение уровня подготовленности обучающихся из «группы риска»
7.	Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников через организацию на республиканском и муниципальном уровнях постоянно действующих семинаров-практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9 - 11 классов (по предметам)	в течение 2016-2017 уч.г.	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»; Руководители МОУО Руководители ОО	Проведение семинаров, практикумов, творческих мастерских, мастер-классов
8.	Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ	август 2016-май 2017	Руководители МОУО	Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов
9.	Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов по русскому языку, математике, обществознанию в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей	до 1 октября 2016 года	Гурин А.В.	Модули по повышению качества образования

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

1.	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.		Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г. Кубекова А.М.	Подготовка пакета нормативных документов, обеспечивающих проведение ГИА в соответствии с требованиями Порядка
1.1.	Положение о государственной экзаменационной комиссии КЧР (далее – ГЭК) Состав ГЭК.	октябрь ноябрь 2016		Формирование и утверждение состава ГЭК
1.2.	Порядок проведения итогового сочинения (изложения): - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях; - о сроках проведения итогового сочинения/изложения; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения/изложения; - инструкции по организации и проведению итогового сочинения (из-	октябрь 2016	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г.	Обеспечение организационных условий проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с Порядком проведения ГИА

	<p>ложения) в пункте проведения сочинений (далее - ППС),</p> <ul style="list-style-type: none"> - инструкции для участников итогового сочинения (изложения), - инструкции для руководителя ППС, - инструкции для технического специалиста ППС, - инструкции для членов комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изложения), - инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 			
1.3.	<p>Положение о предметной комиссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инструкции по организации работы предметной комиссии 	январь 2017	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г	Разработка и утверждение инструкций
1.4.	<p>Положение о конфликтной комиссии КЧР:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инструкции по организации работы конфликтной комиссии КЧР, - состав конфликтной комиссии КЧР (далее – КК), - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций 	февраль 2017		Формирование и утверждение состава КК. Обеспечение организационных условий проведения государственной итоговой аттестации
1.5.	Инструкции для участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) и основного государственного экзамена (далее - ОГЭ)	февраль 2017		Разработка и утверждение инструкций
1.6.	Инструкции для лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ)	февраль 2017		Разработка и утверждение сценариев
1.7.	<p>Подготовка проектов приказов об утверждении:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сроков и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, формы заявлений для участия в ГИА (для выпускников прошлых лет (далее – ВПЛ), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях 	ноябрь 2016		Формирование и утверждение: <ul style="list-style-type: none"> - списка пунктов регистрации на сдачу ГИА, - утверждение форм заявлений
	<ul style="list-style-type: none"> - правил формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) и назначения лиц, ответственных за формирование РИС 	ноябрь 2016		- правил формирования РИС, ответственных за РИС
	<ul style="list-style-type: none"> - организационно-территориальной схемы проведения ГИА в КЧР (далее ОТС) 	февраль 2017		- ОТС
	<ul style="list-style-type: none"> - комиссии по списанию и уничтожению документов строгой отчетности ГИА 	декабрь 2016		- состав комиссии
	<ul style="list-style-type: none"> - об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, 	январь 2017		- аккредитация граждан в качестве общественных

	- форм удостоверения общественного наблюдателя			наблюдателей, - утверждение форм удостоверений
	- транспортной схемы доставки экзаменационных материалов (далее – ЭМ)	март 2017		- транспортной схемы доставки ЭМ
	- состава предметных комиссий (далее – ПК)	март 2017		- состава ПК
	- списка пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), в том числе на дому	январь 2017		- списка ППЭ
	- руководителей ППЭ	январь 2017		- состава руководителей ППЭ
	-состава организаторов.	февраль 2017		- состава организаторов
1.8.	Подготовка проектов нормативно- правовых и инструктивных методических документов об обеспечении конфиденциальности и информационной безопасности при хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке материалов и результатов итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ	декабрь 2016	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г	Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности при работе с ЭМ
2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне: 1. по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов; 2. по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 3. по разработке положения о государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 4. по формированию и организации работы предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 5. по работе конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 6. по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего	в течение 2016-2017 учебного года	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г. Кубекова А.М.	Обновление методических рекомендаций

	<p>общего образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья;</p> <p>7. по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по всем учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма);</p> <p>8. по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по всем учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (устная форма);</p> <p>9. по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена;</p> <p>10. по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по всем учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма);</p> <p>11. по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по всем учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (устная форма).</p>			
3.	Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами	в течение 2016-2017 учебного года	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Руководители МОУО	Формирование региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными нормативными и правовыми актами
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1.	<p>Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории КЧР, в том числе на:</p> <p>- оплату лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий);</p> <p>- видеонаблюдение;</p> <p>- каналы связи;</p>	август-ноябрь 2016	Бекижева Ф.Б. Романова Л.В. Байрамкулова Л.И. МОУО	Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением ГИА в 2016/2017 учебном году

	- дооборудование РЦОИ, ППЭ; - приобретение сканера, принтеров; - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров; - аттестация автоматизированной системы ГИА	январь- февраль 2017		
	- обновление электронных подписей;	январь- февраль 2017		
	- оснащение ППЭ системами подавления мобильной связи	февраль 2017		
2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 - оказание услуг в области информационных технологий, а именно передача неисключительного (пользовательского) права на программное обеспечение для проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена по образовательным программам основного общего образования для обеспечения государственных нужд Карачаево-Черкесской Республики; - оказание услуг специальной связи по доставке (вручению) экзаменационного материала в период проведения государственной итоговой аттестации; - поставка бумаги; - закупка конвертов и др.; - поставка оборудования в ППЭ в рамках реализации мероприятия 5.1. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» ФЦПРО на 2016-2020 годы.	в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок август - октябрь 2016 года	Романова Л.В. Байрамкулова Л.И.	
3.	Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	январь-июнь 2017	Романова Л.В. Байрамкулова Л.И.	
4.	Расчет объема средств на финансирование расходов для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году	до 15.09.2016г	Романова Л.В. Байрамкулова Л.И.	Смета расходов для проведения ГИА в 2017 г.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне:		Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г. Байрамкулова Л.И. МОУО	Готовность работников, привлекаемых к проведению ГИА, обеспечить соблюдение информационной безопасности, порядка проведения ГИА, прав участ-
	- членов ГЭК;	январь 2017		
	- руководителей ППЭ;	февраль 2017		
	- организаторов ППЭ;	февраль 2017 апрель 2017		

	- технических специалистов ППЭ;	февраль, май 2017		ников. Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, персональной ответственности за выполнение работ при проведении ГИА Повышение эффективности работы общественных наблюдателей. Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА
	- членов конфликтной комиссии;	февраль 2017		
	- общественных наблюдателей	март, май 2017		
2.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), и проведение для них квалификационных испытаний	ноябрь 2016, март 2017	Гурин А.В. Воловик В.Г. Аганова Н.Г.	Готовность экспертов обеспечить соблюдение информационной безопасности, провести проверку экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания
3.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	март 2017	Бекижева Ф.Б. Аганова Н.Г. Воловик В.Г.	Квалификационные испытания
4.	Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в рамках реализации проекта «Развитие подходов унификации подготовки кадров для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».	Сентябрь – май 2017	МОУО Бекижева Ф.Б. Байрамкулова Л.И. Гурин А.В.	Готовность работников, привлекаемых к проведению ГИА. Обмен опытом по организации и проведению ГИА
5.	Семинары для экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ).	январь – май 2017	МОУО Бекижева Ф.Б. Байрамкулова Л.И. Гурин А.В.	Готовность к проведению ГИА
6.	Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности.	январь – май 2017	МОУО Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Гурин А.В.	Программы для обучения экспертов

7.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее.	январь – май 2017	МОУО Бекижева Ф.Б. Байрамкулова Л.И	Готовность к проведению ГИА
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года: - сбор заявлений; - издание приказа об утверждении ППЭ, состава руководителей и организаторов ППЭ, и технических специалистов ППЭ уполномоченных членов ГЭК; - размещение информации на официальных сайтах Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и в СМИ по вопросам проведения ГИА в сентябрьские сроки; распределении участников по ППЭ	с 8 августа по 22 августа 2016	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г Байрамкулова Л.И. МОУО	Обеспечение прав участников ГИА
	- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации	с 5 сентября по 15 сентября 2016		
2.	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ): - определение государственного республиканского учреждения, на которое будут возложены функции РЦОИ; - назначение руководителя РЦОИ; - утверждение Положения о РЦОИ; - утверждение Инструкции по организации работы в РЦОИ; - утверждение состава РЦОИ; должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период организации и проведения ГИА; - утверждение Положения об информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА; - назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке ЭМ; - назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, включая подготовку к выдаче экзаменационных материалов	сентябрь- ноябрь 2016	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Байрамкулова Л.И.	Готовность РЦОИ к проведению ГИА в 2017г.

	<p>национных материалов членам ГЭК, прием от членов ГЭК и учет экзаменационных материалов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение списка помещений, используемых при организации и проведении ГИА в РЦОИ; - утверждение списка сотрудников, привлекаемых к процедурам обработки экзаменационных материалов; - утверждение списка сотрудников, привлекаемых к тиражированию и пакетированию экзаменационных материалов для проведения ГВЭ - организация взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования». 			
3.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускников ОО текущего года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 	<p>до 01.12.2016 (ЕГЭ) 01.02.2017 (ОГЭ)</p>	<p>Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г. Байрамкулова Л.И. МОУО</p>	<p>Обеспечение готовности к проведению ГИА</p>
4.	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о Министерстве образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, РЦОИ, органах местного самоуправления; образовательных организациях; - реквизиты актов ОИВ; - о выпускниках 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций; 	<p>в соответствии с планом-графиком, направленным Рособнадзором</p>	<p>Байрамкулова Л.И. МОУО</p>	<p>Обеспечение исполнения Законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в организациях, проходящих ГИА в формах ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - о ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11, включая аудиторный фонд; - об участниках итогового сочинения (изложения); - об участниках ГИА-9 и ГИА-11 с указанием формы проведения ГИА и выбранного перечня предметов; - об участниках ГИА, итогового сочинения (изложения), получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования; - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, выбравших экзамен по родному языку и родной литературе; - об участниках ГИА-9 и ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах или инвалидах; - о работниках ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 (руководители, организаторы, ассистенты для лиц с ОВЗ, технические специалисты); - о членах ГЭК-9 и ГЭК-11; - о членах предметных и конфликтных комиссий; - об общественных наблюдателях; - о допуске к прохождению ГИА; - о заказе экзаменационных материалов 			
5.	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК).	до января 2017 март 2017	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г.	Состав ГЭК Состав ПК и КК
6.	<p>Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация и обеспечение работы республиканской комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения (изложения); - обеспечение передачи в ФГБУ «ФЦТ» электронных файлов с результатами проверки итогового сочинения (изложения); получение из ФЦТ протоколов с результатами ГИА, итогового сочинения (изложения) и их отправка в органы местного самоуправления; организация ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения) с результатами, в том числе организация персонального ознакомления на сайте РЦОИ 	декабрь 2016 – май 2017	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Байрамкулова Л.И.	Проведение итогового сочинения
7.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного, на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и	январь – март 2017	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г.	Наличие ключей шифрования члена ГЭК

	сканирования в ППЭ			
8.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	октябрь 2016-июль 2017	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г.	Обеспечение доставки ЭМ, соблюдения правопорядка на территории ППЭ, порядка проведения ГИА
9.	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК.	февраль – май 2017	Бугаев Д.Ю.	Обеспечение подключения систем видеонаблюдения
10.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. - сбор сведений об участниках ГИА, которым необходима специализированная рассадка; - обеспечение звукоусиливающей аппаратурой (при необходимости); - обеспечение специализированной аппаратурой для слабовидящих участников ГИА (при необходимости); - обучение специалистов ППЭ для организации работы в ППЭ с участниками ГИА с ОВЗ.	январь – июнь 2017	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Байрамкулова Л.И. МОУО	Создать условия для лиц с ОВЗ
11.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	январь – июнь 2017	Воловик В.Г.	Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращения количества нарушений, прозрачности и открытости проведения ГИА
12.	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»	март – июнь 2017	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Байрамкулова Л.И.	Участие в апробации
13.	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»	март – июнь 2017	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Байрамкулова Л.И.	Участие в апробации
14.	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»).	март – июнь 2017	Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Байрамкулова Л.И.	Участие в апробации
15.	Техническое оснащение РЦОИ и ППЭ в рамках реализации Проекта о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы - приобретение высокопроизводительных сканеров для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзаменов	до конца 2016 г.	Романова Л.В. Байрамкулова Л.И.	Оснащение ППЭ и РЦОИ

	- приобретение высокопроизводительных принтеров для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»			
16.	Техническое оснащение РЦОИ - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров; - аттестация автоматизированной системы ГИА; - обеспечение адресной доставки экзаменационных материалов в ППЭ ГЦСС Управления специальной связи по КЧР; - внедрение новых технологий при проведении ГИА	февраль – март 2017	Романова Л.В. Байрамкулова Л.И.	
17.	Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА (региональный Центр онлайн- видеонаблюдения).	март – июнь 2017	Воловик В.Г. Гурии А.В.	Уменьшение нарушений Порядка проведения ГИА
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта:		Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г Байрамкулова Л.И. МОУО	Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества нарушений
1.1.	- размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА;	до 30 ноября 2016		
1.2.	- о сроках проведения ГИА;	до 31 декабря 2016		
1.3.	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее чем за месяц до начала экзаменов		
1.4.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.			
1.5.	Ведение официального сайта Министерства образования и науки КЧР, обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки ГИА в КЧР	постоянно		
2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	постоянно		
3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: - участие в тематических передачах по местному телевидению и радио; - подготовка публикаций в СМИ; - проведение пресс-конференций	не реже 1 раза в месяц		
4.	Организация и проведение региональных и муниципальных учениче-	ноябрь 2016 –		

	скпх и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	апрель 2017		
5.	Тиражирование и размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов Подготовка брошюр, памяток для участников ГИА и их родителей (законных представителей)	январь-март 2017		
6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2016 – май 2017		
7	Организация психологического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей), учителей – предметников	сентябрь 2016 – май 2017	Воловик В.Г. Аганова Н.Г. Байрамкулова Л.И., МОУО	Психологическая подготовка участников ГИА
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Республике в средствах массовой информации регионального уровня; - проведение выборочного мониторинга деятельности МОУО, образовательных организаций в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов в образовательных организациях); - информации, размещенной на официальных сайтах МОУО, образовательных организаций; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	постоянно и в период проведения ГИА	Бугаев Д.Ю. Катчиева А.Х.	Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА Составление графика контроля за проведением ГИА в ППЭ и РЦОИ Пресечение нарушений при проведении ГИА Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА

2.	<p>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none">- за соблюдением сроков внесения информации в РИС;- за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на всех уровнях;- за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ и РЦОИ;- за проведением ГИА в ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтных комиссиях;- готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая функционирование систем видеонаблюдения и металлодетекторов.	постоянно		
3.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь2016-март 2016		